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Udskiftningsordningen for vindmgller

Som opfglgning pa det energipolitiske udvalgs samrad den 25. novem-
ber 2005 med miljgminister Connie Hedegaard og transport- og ener-
giminister Flemming Hansen om udskiftningsordningen for vindmgller,
samt brev af 24. november fra miljgminister Connie Hedegaard, er det
nodvendigt at fa praeciseret hvilke reelle barrierer, der er for udskift-
ningsordningen.

Derfor har vi igen haft kontakt til amterne og til hovedparten af enkelt-
personer, fabrikanter og projektudviklere, der beskaeftiger sig med ud-
vikling af vindmglleprojekter.

Formalet har veeret at fa afklaret, om det er rigtigt, at projektudvikler-
ne "sidder pa placeringerne” og afventer bedre tider, sdledes som det
blev formuleret af bade miljgministeren og transport- og energiministe-
ren pa samradet og i ovennaevnte brev.

Citat: "Jeg er opmeerksom pa, at den detaljerede planlaegning og reali-
seringen af projekter halter bagefter.

Dette skyldes imidlertid — som jeg ogsa naevnte pa vores seneste mgde
- iseer, at investorerne og vindmaglleselskaberne er tilbageholdende
med at tage initiativ til at igangseette udskiftningsprojekter.

Jeg betragter denne tilbageholdenhed som den stagrste barriere for ud-
skiftningsordningens gennemfgrelse.”

Vi var meget forundrede over denne vurdering, som efter vores bedste
. . o o . [o]
overbevisning ma bygge pa en misforstaelse.

Vore tidligere vurderinger af de planlaagningsmaessige vanskeligheder -
herunder vores seneste henvendelse i begyndelsen af oktober - har
veeret baseret pa en gennemgang af, hvad der faktisk i alt er til radig-
hed rundt om i amterne til nye mgller under udskiftningsordningen.

Vi har nu igen foretaget en meget detaljeret gennemgang.
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Resultatet er:
Det er ikke projektudviklerne, der er barrieren

Det er ikke tilbageholdenhed fra “investorerne og vindmglleselskaber-
ne”, der er forklaringen p3, at intet sker.

De svar, vi har faet, giver et klart billede af, at det ikke er initiativ fra
denne gruppe, der mangler. Projektudviklere mv. har faktisk ansggt
om placeringer pa et antal MW langt ud over den bruttorummelighed,
miljgministeriet har optalt i amternes planlaagning.

Kun tre af de firmaer, vi har vaeret i kontakt med, har ubenyttede tilla-
delser til opstilling af vindmgller. Det drejer sig om pladser til 19
mindre vindmgller pa i alt 15,45 MW. Det er udelukkende gamle omra-
der udpeget til sma mgller - flere til mgllestgrrelser, der er udgaet af
produktion og flere der ogsa under den tidligere udskiftningsordning
var urentable enten pga. ringe vindressourcer eller ringe mgllehgjde/-
stgrrelse.

Pladserne kan altsa ikke anvendes under udskiftningsordningen.

Vi er ikke bekendt med, at der ligger ubenyttede tilladelser for mgller
over 1,0 MW.

(Bilag 1: Forholdet mellem faktiske ansggninger og tilladelser.)

Der er ikke 232 MW regionplanlagte placeringer, der kan an-
vendes under udskiftningsordningen

Af Skov- og Naturstyrelsens opggrelse over regionplanlaagningen pr. 1.
november 2005 fremgar, at der i amterne er vedtagne planer for 232
MW til placering af vindmgller.

Vi anfaegter ikke denne opggrelse, men problemet er, at Skov- og Na-
turstyrelsen ikke har taget stilling til, hvor mange af disse pladser, der
kan anvendes til nye store mgller. Og dette pa trods af, at ministrene
gentagne gange overfor amterne har praeciseret, at opgaven er at finde
plads til “erstatningsmgller” til gennemfgrelse af udskiftningsordningen.
Ligeledes er det formuleret som en af de afggrende begrundelser for
udskiftningsordningen, at mange sma mgller skal erstattes af feerre
stgrre mgller.

Endelig er det en kendsgerning, at mindre og halvstore mgller ikke
laengere markedsfgres i Danmark. Arsagen er, at de er urentable pga.
den danske afregningspris for vindmgllestrgm, der er den laveste i Eu-
ropa. For den hidtil mindste mglle — 850 kW fra Vestas — er produktio-
nen netop flyttet til Italien.

De mgller, der markedsfgres og kan saelges og seettes op i Danmark i
dag - hvis der i gvrigt var fundet placeringer til dem - har en effekt pa
mellem 1,8-3,6 MW og en totalhgjde pad mellem 100-150 m. Kun i me-
get sjeeldne tilfeelde er omrader til mgller under 100 m totalhgjde an-
vendelige til nye mgller.

Vi har allerede i vores henvendelse i oktober gjort opmaerksom pa, at
den totale sammentzelling af vindmglleomrader i regionplanerne (232
MW i dag) i veesentlig grad bestar af omrader, der ikke reelt er til ra-
dighed for opstilling af nye mgller under udskiftningsordningen.



Der er flere grunde til det:

e Pladserne er udlagt til og forbeholdt tidligere tiders mgller med en
totalhgjde pa ikke over 80-100 meter. Der er ikke ved udlagningen
vurderet pa, om pladserne kan anvendes til hgjere mgller.

e Der star i dag allerede nyere, halvstore mgller pa placeringerne eller
i umiddelbar naerhed. F.eks. 600 kW og 750 kW - alts@ mgller der
ikke indgar i udskiftningsordningen. De pagaeldende amter har til-
kendegivet i regionplanleegningen at veere indstillet pa, at der kan
opstilles nye mgller pa placeringen, ndr de eksisterende engang ta-
ges ned.

Amtet har hermed ikke taget stilling til, om placeringen egner sig til
eller overhovedet kan rumme en betydeligt hgjere mglle. Af land-
skabsmaessige hensyn eller pa grund af naerhed til naboer er det i
praksis ikke altid, at placeringer, der i sin tid blev fundet egnede til
mindre mgller, kan genanvendes til nye store mgiller.

Selvom dette matte vaere tilfaeldet, kan placeringerne ikke anven-
des under udskiftningsordningen i de mange tilfeelde, hvor der alle-
rede star mgller med en effekt over 450 kW pa placeringen eller i
umiddelbar naerhed.

o Kommunerne er langt fra enige i, at alle de regionplanlagte omrader
er egnede til placering af vindmgiller.
Der er mange tilkendegivelser, der viser, at kommunerne vil mod-
scette sig at udarbejde lokalplaner for de af amterne udpegede om-
rader. Det kan enten forhindre projekterne eller i bedste fald traek-
ke godkendelser i langdrag. Kommunerne far som bekendt ikke
mindre at skulle have sagt de kommende ar.

En ny gennemgang og rundspgrge til alle amter viser, at under 100 MW
af amternes 232 MW i dag af de ovenfor navnte grunde reelt kan ud-
nyttes.

(Bilag 2: Hvor mange af de vedtagne 232 MW i regionplanerne kan
reelt bruges til nye store vindmgller?)

Amternes krav om effektmaessig nedtagning af gamle vindmgl-
ler er en hindring for gennemfgrelse af udskiftningsordningen.

Flere projekter er stillet i bero, og flere andre bliver umulige at gen-
nemfgre, pa grund af amternes urealistisk formulerede krav om ef-
fektmaessig sanering i form af krav om fuld 2 effekt.

Det hjeelper ikke meget, at et amt kan anvise pladser til nye vindmagl-
ler, hvis amtet modsat opstiller umulige betingelser for gennemfgrelse
af projektet.

Amterne bgr anmodes om at acceptere, at der ikke behgves at vaere
fuld %2 effekt i skrotningsbeviser, men ogsa tillaagge antallet af gamle
vindmgller, samt isaer de landskabeligt uheldigt placerede vindmgller
betydning.

Det er en forudsaetning for udskiftningsordningens gennemfgrelse, at
amterne administrerer, saledes at det ikke er et krav, at der skal vaere
"fyldt op” med skrotningsbeviser.

Desuden er det ngdvendigt, at amterne accepterer, at skrotningsbevi-
ser i et vist omfang kan vandre over amtsgranser. Ellers vil det i prak-
sis ikke vaere muligt at f& puslespillet til at ga op.
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Selv om udskiftningsordningen lgber over fem ar, kan tidsfakto-
ren allerede konstateres at blive et problem.

Der er nu gdet et ar og kun ganske fa anvendelige pladser er re-
gionplanlagte.

Efter vedtagelsen af regionplanen kommer der et forlgb med VVM-
behandling og efterfglgende udarbejdelse af lokalplan og endelig tilla-
delse fra kommunen. Herefter er vi - med ganske fa undtagelser -
fremme ved 2007/08 for de fgrste projekter.

Mgllen kan ikke bestilles, for der er sikkerhed for, at den kan stilles op,
og det er realistisk at regne med leveringstider for nye mgller pa op
mod et ar.

Hovedparten af de nye vindmgiller, der kan opstilles pa de f3 reelt til
radighed vaerende regionplanlagte omrader, vil derfor fgrst producere
strgm fra 2008/09.

Vi beklager at matte ulejlige ministrene og udvalgene igen med
spgrgsmalet om planlaegning for udskiftningsordningen, men konklusi-
onen pa vores undersggelse er desvaerre:

Hvis den opgave, der oprindeligt i april 2004 blev palagt amterne -
nemlig at udpege omrader til opstilling af 350 MW “erstatningsmgller”
under udskiftningsordningen - ikke lgses pa en fornuftig made i Igbet af
2006, kan udskiftningsordningen ikke gennemfgres.

Vindmglleindustrien og Danmarks Vindmglleforening er gerne til radig-
hed for en fortsat dialog om, hvordan problemet kan Igses.

Med venlig hilsen

/},é/mﬁ—ﬂ & ’/’7%/77&4__%/[%-%@9_%& 7/\

Asbjorn Bjerre Bjarne Lundager Jensen
Danmarks Vindmglleforening Vindmglleindustrien
Bilag:

1) Forholdet mellem faktiske ansggninger og tilladelser:
Hvor mange ansggninger om tilladelse til opstilling af vindmgller er
indgivet?
Hvor mange tilladelser til opstilling af en vindmglle foreligger?

2) Kun en mindre del af de 232 MW i vedtagne regionplaner kan reelt
bruges.



